

LOGICKÝ RÁMEC – Projekt: Informační centrum XXX	Název programu :	SROP
	Celkový náklady 980.000,- Kč	Celkové přijatelné náklady 980.000,- Kč
Předkladatel: Obec XXX,		

Hlavní cíl	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	
<ul style="list-style-type: none"> Zlepšení přístupu všech obyvatel k informačním a komunikačním prostředkům 	<ul style="list-style-type: none"> Nárůst počtu obyvatel využívajících internet Nárůst počtu obyvatel využívajících IKT Zlepšení životní úrovně obyvatel Začlenění obyvatel obce do informační společnosti Nárůst počtu obyvatel využívajících služeb veřejné správy Vytvoření nových pracovních míst 	<ul style="list-style-type: none"> Statistiky obce Statistiky ÚP Statistické výkazy ČSÚ Monitorovací zprávy MMR Analýza potřeby projektu 	
Účel/cíl projektu	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	Předpoklady /rizika (vnější)
<ul style="list-style-type: none"> Posílení regionálních a místních komunikačních sítí Zlepšení přístupu obyvatelstva k veřejným informacím prostřednictvím IKT Rozvoj IKT pro regionální a místní veřejnou správu 	<ul style="list-style-type: none"> 1000 obyvatel využívajících služeb místní komunikační sítě 1000 obyvatel obce s možností využití nových služeb pro regionální a místní veřejnou správu a knihovnu přístupných veřejnosti v okruhu 2 km 1000 obyvatel obce využívajících služeb nového informačního centra 1 nové pracovní místo 1000 obyvatel s možností přístupu k širokopásmovému internetu v okruhu 2 km 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentace projektu Statistiky ÚP Statistika obce Účetní evidence obce Analýza potřeby projektu Monitorovací zprávy SROP 	<ul style="list-style-type: none"> Zájem občanů o nabízené služby Volné pracovní síly požadované kvalifikace Zajištění kvalitních servisních služeb Zajištění udržitelnosti projektu

Výstupy projektu	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	Předpoklady/rizika (vnější)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zaveden širokopásmový internet 2. Vytvořeno informační centrum s veřejně přístupným internetem 3. Vytvořeny nové služby veřejné správy a knihovny pro obyvatele 4. Obecní úřad vybaven IKT technologiemi 5. Obecní knihovna Vybavena IKT technologiemi 6. Personálně zajištěn provoz IC a knihovny 7. Vybudována místní komunikační síť 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 širokopásmové připojení k internetu • 10 nových uživatelských míst s veřejným přístupem k internetu • 16 nových počítačů připojených k širokopásmovému internetovému připojení • 40 m2 obnovených pro využití informačního centra • 2 nové služby veřejné správy přístupné obyvatelstvu • 1 nová služba obecní knihovny • 1 nové pracovní místo • 1 nová místní komunikační síť 	<ul style="list-style-type: none"> • Statistika obce • Účetní evidence obce • Dokumentace projektu • Statistiky ÚP • Statistiky poskytovatelů internetu • Monitorovací zprávy SROP • Evidence majetku obce 	<ul style="list-style-type: none"> • Realizace projektu v požadované kvalitě a v požadovaném čase • Zajištění udržitelnosti projektu • Výběr vhodné technologie • Zajištění kvalitních servisních služeb • Výběr kvalitního poskytovatele internetového připojení • Zajištění kvalifikovaných zaměstnanců • Zájem občanů o nabízené služby • Zajištění vhodných stavebních prostor • Volné pracovní síly

<p>1.1. Analýzy potřeb 1.2. Projektové dokumentace 1.3. Výběr dodavatele 1.4. Zavedení širokopásmového internetu</p> <p>2.1. Analýzy potřeb 2.2. Projektové dokumentace 2.3. Výběr dodavatele 2.4. Obnova místnosti informačního centra 2.5. Vytvoření lokální počítačové sítě 2.6. Instalace 10ti nových PC včetně SW a příslušenství</p> <p>3.1. Analýza potřeb 3.2. Výběr dodavatele 3.3. Instalace 2 nových služeb veř. správy 3.4. Instalace 1 nové služby knihovny</p> <p>4.1. Analýza potřeb 4.2. Výběr dodavatele 4.3. Instalace 4 nových PC včetně SW a příslušenství</p> <p>5.1. Analýza potřeb 5.2. Výběr dodavatele 5.3. Instalace 2 nových PC včetně SW a příslušenství</p> <p>6.1. Analýza potřeb 6.2. Výběrové řízení 6.3. 1 nové pracovní místo</p> <p>7.1. Analýza potřeb 7.2. Výběr dodavatele 7.3. Vybudování bezdrátového rozhlasu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analýza potřeb • Projektová dokumentace • Finanční zdroje • Odborné poradenství • Stavební kapacita 	<p>1.1. 05/2003 1.2. 06/2003 1.3. 08/2003 1.4. 08/2003</p> <p>1.1. 05/2003 1.2. 06/2003 2.3. 08/2003 2.4. 08/2003 2.5. 08/2003 2.6. 09/2003</p> <p>3.1. 05/2003 3.2. 06/2003 3.3. 08/2003 3.4. 08/2003</p> <p>4.1. 05/2003 4.2. 06/2003 4.3. 08/2003</p> <p>5.1. 05/2003 5.2. 06/2003 5.3. 08/2003 5.4. 08/2003</p> <p>6.1. 05/2003 6.2. 07/2003 6.3. 08/2003</p> <p>7.1. 05/2003 7.2. 06/2003 7.3. 08/2003</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Výběr kvalitních dodavatelů • Zajištění finančních zdrojů • Výběr vhodné technologie • Politická vůle • Možnost zavedení služby širokopásmového internetu
--	---	---	---

			Předběžné podmínky
			<ul style="list-style-type: none"> • Zahájení programu SROP • Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán k financování ve SROP • Schválení záměru zastupitelstvem

Při popisu jednotlivých Aktivit projektu souvisejících s každým Výstupem dochází k opakování jednotlivých Aktivit u více nebo dokonce všech Výstupů. Z tohoto důvodu je popis těchto aktivit poměrně zdlouhavý a je vhodné tyto opakující se aktivity neopakovat a popsat je pouze jednou. Logický rámec se tímto krokem zestruční, aniž by to mělo vliv na jeho jednoznačnost a úplnost.

Příklad stručnějšího popisu jednotlivých aktivit stejného projektu je uveden na další stránce.

Aktivity projektu	Prostředky/vstupy		Předpoklady/rizika (vnější)
<ul style="list-style-type: none"> • Vytvoření analýzy potřeb • Vytvoření projektové dokumentace • Výběr dodavatelů • Řízení realizace projektu • Zavedení 3 nových služeb veřejné zprávy a knihovny • Zavedení širokopásmového internetu • Nákup 16ti nových PC, příslušenství a SW • Vybudování informačního centra • Vytvoření 1 nového pracovního místa • Vybudování bezdrátového rozhlasu 	<ul style="list-style-type: none"> • Analýza potřeb • Projektová dokumentace • Finanční zdroje • Odborné poradenství • Stavební kapacita 	<ul style="list-style-type: none"> • 05/2003 • 06/2003 • 07/2003 • 09/2003 • 08/2003 • 08/2003 • 08/2003 • 08/2003 • 09/2003 • 08/2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Výběr kvalitních dodavatelů • Zajištění finančních zdrojů • Výběr vhodné technologie • Politická vůle • Možnost zavedení služby širokopásmového internetu
			Předběžné podmínky
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Zahájení programu SROP ➤ Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán k financování ve SROP ➤ Schválení záměru zastupitelstvem obce