

<b>LOGICKÝ RÁMEC - Projekt: Dobudování „Centra mládeže“ v Mošnově</b>		Název programu:	<b>SROP</b>
Předkladatel : obec <b>Mošnov, 742 51 Mošnov 175</b>		Celkové náklady: <b>5 298 691 Kč</b>	Celkové uznatelné náklady: <b>5 298 691 Kč</b>
<b>Hlavní cíl</b>	<b>Objektivně ověřitelné indikátory</b>	<b>Zdroje k ověření</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozšíření infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v regionech</li> <li>• Neintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění</li> <li>• Posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů</li> <li>• Zlepšení přístupu lidí ze znevýhodněných oblastí k sociálnímu a kulturnímu rozvoji</li> <li>• Prevence sociální exkluze</li> <li>• Zmírnění sociálního znevýhodnění ve venkovských oblastech</li> </ul> <p><b>správně 1 cíl!</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zrekonstruovaná budova ve středu obce</li> <li>• Smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže</li> <li>• Vznik a podpora nových vzdělávacích a volnočasových aktivit pro mládež a děti</li> <li>• Snížený výskyt soc. patologických jevů a drobné kriminality mládeže</li> <li>• Zvýšená zaměstnanost absolventů škol</li> <li>• Zvýšená úroveň vzdělanosti rizikových skupin obyvatel</li> <li>• Nové pracovní příležitosti</li> <li>• Rozšířené možnosti vzdělávání a společ. vyžití obyvatel obce a mikroregionu</li> <li>• Zvýšená informovanost obyvatel obce a okolí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistika OÚ</li> <li>• Fotodokumentace</li> <li>• Šetření na místě</li> <li>• Statistika návštěvnosti knihovny, internetové kavárny, info centra</li> <li>• Přehled členů jednotlivých klubů</li> <li>• Statistika ÚP</li> <li>• Statistika PČR</li> </ul>	
<b>Účel/cíl projektu</b>	<b>Objektivně ověřitelné indikátory</b>	<b>Zdroje k ověření</b>	<b>Předpoklady/rizika (vnější)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů</li> <li>• Posílení stability a soudržnosti obyvatelstva a omezení sociálně patologických jevů</li> <li>• Zlepšení přístupu lidí za znevýhodněných oblastí k sociálnímu a kulturnímu rozvoji</li> <li>• Prevence sociální exkluze a kriminality</li> <li>• Zmírnění sociálního znevýhodnění</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 zrekonstruovaná budova č. 96</li> <li>• 1 nové centrum volného času pro mládež</li> <li>• 1 nové informační centrum</li> <li>• 1 zmodernizovaná knihovna</li> <li>• 2 nové klubovny</li> <li>• 20% nárůst počtu návštěvníků knihovny</li> <li>• 20% nárůst členů jednotlivých klubů</li> <li>• 10% nárůst informovanosti a vzdělání</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Statistika OÚ</li> <li>• Fotodokumentace</li> <li>• Evidence návštěvnosti knihovny, internetové kavárny a info centra</li> <li>• Evidence členů jednotlivých klubů</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přímá účast mladých na realizaci projektu formou brigád</li> <li>• Zájem dětí a mládeže o vzdělávací programy</li> <li>• Nepochopení a nezájem mládeže</li> <li>• Zájem obyvatel obce a celého regionu o pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí</li> <li>• Zájem turistů o návštěvu lokality</li> <li>• Demografický vývoj obyvatel</li> </ul>

	<p>obyvatel obce a regionu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% nárůst počtu nově příchozích obyvatel do obce</li> <li>• Spokojenost a stabilizace občanů</li> <li>• Nový estetický vzhled budovy a jejího okolí</li> </ul>		
<b>Výstupy projektu</b>	<b>Objektivně ověřitelné indikátory</b>	<b>Zdroje k ověření</b>	<b>Předpoklady/rizika (vnější)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zrekonstruovaná bezbarierová budova Centra vzdělávacích a spolkových aktivit mládeže</li> <li>• Vznik nových vzdělávacích prostor</li> <li>• Vznik nových prostor pro klubovny</li> <li>• Vznik internetové kavárny</li> <li>• Vznik informačního centra</li> <li>• Rozšířené prostory knihovny</li> <li>• Nové vzdělávací kurzy pro děti, mládež absolventy škol a rizikové skupiny obyvatel</li> <li>• Vzdělávací kurzy pro ostatní občany obce a regionu</li> <li>• Eliminace sociálně patologických jevů a drobné kriminality mládeže</li> <li>• Vznik nových pracovních příležitostí</li> <li>• Modernizace a vyšší vybavenost knihovny</li> <li>• Zvýšený počet návštěvníků knihovny</li> <li>• Vytvořeny nové pracovní příležitosti</li> <li>• Úprava vzhledu budovy a jejího okolí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 zrekonstruovaná budova č. 96 o zastavěné ploše 198,44 m<sup>2</sup></li> <li>• 1 internetová kavárna o ploše 12,2 m<sup>2</sup></li> <li>• 2 klubovny o ploše 27,13 m<sup>2</sup></li> <li>• 1 informační centrum o ploše 12,66 m<sup>2</sup></li> <li>• 1 knihovna o ploše 26,84 m<sup>2</sup></li> <li>• 1 širokopásmové připojení k internetu</li> <li>• 7 nových uživatelských míst s veřejným přístupem k internetu</li> <li>• 3 školící programy pro děti a mládež</li> <li>• 3 vzdělávací programy pro absolventy škol</li> <li>• 2 přednášky pro děti a mládež na vybrané téma</li> <li>• 2 vzdělávací programy pro děti ZŠ</li> <li>• 1 vzdělávací program pro rizikové skupiny obyvatel</li> <li>• 2 školící programy Internet</li> <li>• 1 nově vytvořené pracovní místo</li> <li>• 20% nárůst návštěvníků knihovny</li> <li>• 10 % nárůst návštěvníků obce</li> <li>• 20% nárůst členů jednotlivých klubů</li> <li>• 10% nárůst informovanosti a vzdělání obyvatel obce a regionu</li> <li>• 1 venkovní informační tabule</li> <li>• 3 ks venkovních laviček</li> <li>• 2 ks stojanů na kola</li> <li>• Zpevněná venkovní plocha 60,14 m<sup>2</sup></li> <li>• Upravené venkovní plochy a udržovaná veřejná zeleň</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektová dokumentace</li> <li>• Stavební deník</li> <li>• Kolaudační dokumentace</li> <li>• Monitorovací zpráva a hodnocení realizace projektu</li> <li>• Fotodokumentace</li> <li>• Evidence majetku a inventurní seznamy obce</li> <li>• Statistika vzdělávací organizace</li> <li>• Regionální tisk</li> <li>• Archiv OÚ</li> <li>• www stránky obce a mikroregionu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběr vhodného dodavatele a provedení stavby v požadovaném rozsahu a kvalitě s ohledem na její požadavek bezbariérovosti</li> <li>• Vhodně a účelně zvolené vnitřní vybavení</li> <li>• Výběr vhodných it- technologií</li> <li>• Zajištění specializovaných lektorů výukových programů</li> <li>• Vysokorychlostní připojení na Internet</li> <li>• Zabezpečení financování provozu kluboven, internetové kavárny, info centra a knihovny</li> <li>• Zajištění dobré informovanosti o konání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí</li> </ul>

Aktivity projektu	Prostředky/vstupy	Časový rámec aktivit	Předpoklady/rizika (vnější)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytvoření analýzy potřeb</li> <li>• Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení</li> <li>• Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání</li> <li>• Výběr a hodnocení projektů</li> <li>• Předpokládaný podpis smlouvy - začátek projektu</li> <li>• Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení</li> <li>• Výběr dodavatelů</li> <li>• Rekonstrukce budovy č. 96 – začátek realizace</li> <li>• Vybavení interiéru</li> <li>• Okolní úpravy a výsadba veřejné zeleně</li> <li>• Ukončení realizace - přejímka stavby</li> <li>• Vytvoření 1 pracovního místa</li> <li>• Realizace vzdělávacích a školicích programů</li> <li>• Zpracování výsledných monitorovacích zpráv a auditu</li> <li>• Následné finanční vypořádání dotace – konec projektu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analýza potřeb</li> <li>• Projektová dokumentace</li> <li>• Vlastní finanční prostředky</li> <li>• Finanční dotace podnikatelských subjektů</li> <li>• Stavební kapacita</li> <li>• Materiál, zařízení</li> <li>• Stavební dozor</li> <li>• Odborné poradenství</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/01</li> <li>• 02/02</li> <li>• 06/04</li> <li>• 07/04</li> <li>• 10/04</li> <li>• 11/04</li> <li>• 01/05</li> <li>• 05/05</li> <li>• 07/06</li> <li>• 07/06</li> <li>• 07/06</li> <li>• 07/06</li> <li>• 07/06</li> <li>• 07/07</li> <li>• 08/06</li> <li>• 11/06</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajištění finančních prostředků na spolufinancování</li> <li>• Částečný podíl dětí a mládeže na dostavbě „jejich“ centra formou dobrovolných brigád</li> <li>• Včasné dodávky materiálu</li> <li>• Včasné dodávky technologií</li> <li>• Kvalita výukových programů</li> </ul>
			<b>Předběžné podmínky</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vydání stavebního povolení</li> <li>• Včasné zahájení SROP</li> <li>• Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán ve SROP (bez dotace je projekt realizovatelný pro obec postupně po více etapách)</li> <li>• Schválení záměru zastupitelstvem obce</li> </ul>