

LOGICKÝ RÁMEC – Projekt: Informační centrum XXX	Název programu :	SROP
	Celkový náklady 980.000,- Kč	Celkové přijatelné náklady 980.000,- Kč
Předkladatel: Obec XXX,		

Hlavní cíl	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	
• Zlepšení přístupu všech obyvatel k informačním a komunikačním prostředkům	• Nárůst počtu obyvatel využívajících internet • Nárůst počtu obyvatel využívajících IKT • Zlepšení životní úrovně obyvatel • Začlenění obyvatel obce do informační společnosti • Nárůst počtu obyvatel využívajících služeb veřejné správy • Vytvoření nových pracovních míst	• Statistiky obce • Statistiky ÚP • Statistické výkazy ČSÚ • Monitorovací zprávy MMR • Analýza potřeby projektu	
Účel/cíl projektu	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	Předpoklady /rizika (vnější)
• Posílení regionálních a místních komunikačních sítí • Zlepšení přístupu obyvatelstva k veřejným informacím prostřednictvím IKT • Rozvoj IKT pro regionální a místní veřejnou správu	• 1000 obyvatel využívajících služeb místní komunikační sítě • 1000 obyvatel obce s možností využití nových služeb pro regionální a místní veřejnou správu a knihovnu přístupných veřejnosti v okruhu 2 km • 1000 obyvatel obce využívajících služeb nového informačního centra • 1 nové pracovní místo • 1000 obyvatel s možností přístupu k širokopásmovému internetu v okruhu 2 km	• Dokumentace projektu • Statistiky ÚP • Statistika obce • Účetní evidence obce • Analýza potřeby projektu • Monitorovací zprávy SROP	• Zájem občanů o nabízené služby • Volné pracovní síly požadované kvalifikace • Zajištění kvalitních servisních služeb • Zajištění udržitelnosti projektu

Výstupy projektu	Objektivně ověřitelné indikátory	Zdroje k ověření	Předpoklady/rizika (vnější)
1. Zaveden širokopásmový internet 2. Vytvořeno informační centrum s veřejně přístupným internetem 3. Vytvořeny nové služby veřejné správy a knihovny pro obyvatele 4. Obecní úřad vybaven IKT technologiemi 5. Obecní knihovna Vybavena IKT technologiemi 6. Personálně zajištěn provoz IC a knihovny 7. Vybudována místní komunikační síť	• 1 širokopásmové připojení k internetu • 10 nových uživatelských míst s veřejným přístupem k internetu • 16 nových počítačů připojených k širokopásmovému internetovému připojení • 40 m2 obnovených pro využití informačního centra • 2 nové služby veřejné správy přístupné obyvatelstvu • 1 nová služba obecní knihovny • 1 nové pracovní místo • 1 nová místní komunikační síť	• Statistika obce • Účetní evidence obce • Dokumentace projektu • Statistiky ÚP • Statistiky poskytovatelů internetu • Monitorovací zprávy SROP • Evidence majetku obce	• Realizace projektu v požadované kvalitě a v požadovaném čase • Zajištění udržitelnosti projektu • Výběr vhodné technologie • Zajištění kvalitních servisních služeb • Výběr kvalitního poskytovatele internetového připojení • Zajištění kvalifikovaných zaměstnanců • Zájem občanů o nabízené služby • Zajištění vhodných stavebních prostor • Volné pracovní síly

1.1. Analýzy potřeb	• Analýza potřeb	1.1. 05/2003	
1.2. Projektové dokumentace		1.2. 06/2003	
1.3. Výběr dodavatele	• Projektová dokumentace	1.3. 08/2003	• Výběr kvalitních dodavatelů
1.4. Zavedení širokopásmového internetu	• Finanční zdroje	1.4. 08/2003	• Zajištění finančních zdrojů
2.1. Analýzy potřeb	• Odborné poradenství	1.1. 05/2003	• Výběr vhodné technologie
2.2. Projektové dokumentace		1.2. 06/2003	• Politická vůle
2.3. Výběr dodavatele	• Stavební kapacita	2.3. 08/2003	• Možnost zavedení služby širokopásmového internetu
2.4. Obnova místnosti informačního centra		2.4. 08/2003	
2.5. Vytvoření lokální počítačové sítě		2.5. 08/2003	
2.6. Instalace 10ti nových PC včetně SW a příslušenství		2.6. 09/2003	
3.1. Analýza potřeb		3.1. 05/2003	
3.2. Výběr dodavatele		3.2. 06/2003	
3.3. Instalace 2 nových služeb veř. správy		3.3. 08/2003	
3.4. Instalace 1 nové služby knihovny		3.4. 08/2003	
4.1. Analýza potřeb		4.1. 05/2003	
4.2. Výběr dodavatele		4.2. 06/2003	
4.3. Instalace 4 nových PC včetně SW a příslušenství		4.3. 08/2003	
5.1. Analýza potřeb		5.1. 05/2003	
5.2. Výběr dodavatele		5.2. 06/2003	
5.3. Instalace 2 nových PC včetně SW a příslušenství		5.3. 08/2003	
		5.4. 08/2003	
6.1. Analýza potřeb		6.1. 05/2003	
6.2. Výběrové řízení		6.2. 07/2003	
6.3. 1 nové pracovní místo		6.3. 08/2003	
7.1. Analýza potřeb		7.1. 05/2003	
7.2. Výběr dodavatele		7.2. 06/2003	
7.3. Vybudování bezdrátového rozhlasu		7.3. 08/2003	

			Předběžné podmínky
			• Zahájení programu SROP • Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán k financování ve SROP • Schválení záměru zastupitelstvem

Při popisu jednotlivých Aktivit projektu souvisejících s každým Výstupem dochází k opakování jednotlivých Aktivit u více nebo dokonce všech Výstupů. Z tohoto důvodu je popis těchto aktivit poměrně zdlouhavý a je vhodné tyto opakující se aktivity neopakovat a popsat je pouze jednou. Logický rámec se tímto krokem zestruční, aniž by to mělo vliv na jeho jednoznačnost a úplnost.

Příklad stručnějšího popisu jednotlivých aktivit stejného projektu je uveden na další stránce.

Aktivity projektu	Prostředky/vstupy		Předpoklady/rizika (vnější)
• Vytvoření analýzy potřeb • Vytvoření projektové dokumentace • Výběr dodavatelů • Řízení realizace projektu • Zavedení 3 nových služeb veřejné zprávy a knihovny • Zavedení širokopásmového internetu • Nákup 16ti nových PC, příslušenství a SW • Vybudování informačního centra • Vytvoření 1 nového pracovního místa • Vybudování bezdrátového rozhlasu	• Analýza potřeb • Projektová dokumentace • Finanční zdroje • Odborné poradenství • Stavební kapacita	• 05/2003 • 06/2003 • 07/2003 • 09/2003 • 08/2003 • 08/2003 • 08/2003 • 08/2003 • 09/2003 • 08/2003	• Výběr kvalitních dodavatelů • Zajištění finančních zdrojů • Výběr vhodné technologie • Politická vůle • Možnost zavedení služby širokopásmového internetu
			Předběžné podmínky
			➤ Zahájení programu SROP ➤ Projekt obstojí v konkurenci ostatních a bude vybrán k financování ve SROP ➤ Schválení záměru zastupitelstvem obce