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1. projekty EU

• princip programování

• programovací období 2004 ‐ 2006, 2007 ‐ 2013, 2014 ‐ 2020

• pravidlo n+3 / n+2 (2007 ‐ 2010 / 2011 – 2013)

• programové dokumenty v ČR
– Národní rozvojový plán – strategie ČR (kam se chceme dostat)

– Národní strategický referenční rámec – strategie realizace (jak se tam dostat)

– spousta dalších (pro jednotlivé operační programy apod.)



‐ financování probíhá skrze  Fondy EU

Evropský fond 
regionálního rozvoje 

(ERDF – European Regional
Development Fund)

Evropský sociální fond 

(ESF – European Social Fund)

Fond soudržnosti

(CF – Cohesion Fund)

• OP Podnikání a inovace

• OP Výzkum a vývoj pro 
inovace

• OP Životní prostředí

• OP Doprava

• Integrovaný OP

• Regionální operační 
programy (ROPy)

• OP Technická pomoc

• OP Praha ‐
Konkurenceschopnost

• OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost

• OP Lidské zdroje
a zaměstnanost

• OP Životní prostředí

• OP Doprava



Programy 2007 ‐ 2013

Zdroj: http://www.strukturalni‐fondy.cz/Programy‐2007‐2013



Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/GDP_at_regional_level/cs



2. Fáze realizace projektu
Fáze EU projekt Běžný projekt (např. 

založení podniku)

1. Iniciace
(příprava)

Shromažďování informací 
(aktuální výzvy jednotlivých 

operačních programů)

Úvahy, zvažování přínosů, 
motivace, cíle, výstupem je 

vize, záměr

2. Plánování Zvažování přínosů a možností, 
detailní rozpis projektu, výstupem 

studie proveditelnosti

Shromažďování informací, 
výstupem je podnikatelský 

plán

3. Realizace Realizace podle předem 
daných pravidel

První roky kritické, podnikatel 
má mnoho nových funkcí, vše

si řídí sám

4. Řešení změn
(v průběhu projektu)

Omezené možnosti změn, jinak 
nutné schválení ze strany ŘO

Změny si podnikatel řeší 
sám

5. Ukončení 
+ hodnocení (v průběhu)

Ukončení předem
naplánováno, nečeká se na 
úspěch; externí kontroly

Ukončení dle vlastního 
uvážení či splněním cíle; 
hodnocení provádí sám



3. trojimperativ projektu
„magický trojúhelník“

záměr projektu
cíl

kvalita
(co nejvyšší)

náklady
(co nejnižší)

čas
(co nejkratší)



4. bonusový úkol
odevzdání do 3. 10. 2012 14.00 h.

Stručně popište vztahy v trojimperativu na konkrétních 
veličinách u reálných projektů – minimálně 5 vztahů na 
nejméně 2 různých projektech. (U jednoho projektu tedy 
může být popis více vztahů).


