

# LOGICKÝ RÁMEC - TURNAS V PÍŠKOVKÁCH

1

PŘEMĚ	HOSP. VÝSLEDEK	DOKLADY PŘÍJMU A VÝDAJŮ	předpoklady / rizika
<ul style="list-style-type: none"> <li>• USPOŘÁDÁNÍ TURNAJE</li> <li>• ZÁBAVA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VÝSLEDKY</li> <li>• SPOKOJENOST NÁVŠTĚVNÍKŮ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VÝSLEDKOVÁ LISTINA</li> <li>• ÚSMĚV NA TVÁŘI</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><del>předpoklady / rizika</del></p> <p style="text-align: center;"><u>Rizika</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ŠPATNĚ POČASÍ</li> <li>• ŠPATNÁ ORGANIZACE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽE</li> <li>• DOPR. PROGRAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REGISTRACE</li> <li>• ÚČAST TANEOVNICE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• REG. LISTINA</li> <li>• FOTODOKUMENTACE</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><u>Rizika</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOUTĚŽIČI NEPŘÍJDOU</li> <li>• ZDRAVOTNÍ INDISPOZICE</li> </ul>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) REKLAMA</li> <li>2) ZAJIŠTĚNÍ PROSTORU A NÁBYTKU</li> <li>3) ZAJIŠTĚNÍ OBSLUHY</li> <li>4) KOUPEŤ TOZEK (MATERIÁL)</li> <li>5) UMÍSTĚNÍ DÍROU</li> <li>6) ZAP. CHLEBÍČKY + ALK.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Rozpočet</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)</li> <li>2)</li> <li>3)</li> <li>4)</li> <li>5)</li> <li>6)</li> </ol>	<p style="text-align: center;">čas. han.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)</li> <li>2)</li> <li>3)</li> <li>4)</li> <li>5)</li> <li>6)</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><u>předpoklady</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) účasná reklama</li> </ol>
			<p style="text-align: center;">PP: povoleno</p>




# DOSTAVBA KRČMY U FAI (NEW BAMBOO)

	POHODNÉ	ŠKODLIVÉ
VNITŘNÍ	<p>SILNĚ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ZKUŠENOSTI</li><li>• ODHODLÁNÍ</li></ul>	<p>SLABĚ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ŠPATNÝ MANAGEMENT (JAF)</li><li>• NEDOSTATEK FINANCI</li></ul>
VNĚŠNÍ	<p>PŘÍLEŽITOSTI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• POLOHA</li><li>• SPOLUPRÁCE S FAI (PROPAGACE)</li></ul>	<p>HROZBY</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• KONKURENCE</li><li>• NEZÁJEM O CHLÁST</li></ul>



# PŘESTAVBA BAMBOO

<p>ZISK <i>1 cel</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÚČETNÍ BILANCE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÚČETNICTVÍ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ PODNIKU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NÁVŠTĚVNOST</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• POČET PRODANÝCH JÍDEL A NÁPOJŮ</li> <li>• ÚČTENKY (V POKLADNĚ)</li> </ul>	<p><u>Riziko:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvýšení vstupních cen</li> <li>• nová konkurence</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• REKONSTRUKCE</li> <li>• ROZŠŘENÍ NABÍDKY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VIZUÁLNÍ KONTROLA</li> <li>• MĚŠŠÍ POČET JÍDEL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FOTODOKUMENTACE</li> <li>• JÍDELMĚ LÍSTEK</li> </ul>	<p><u>Rizika</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ŠPATNÝ MATERIÁL</li> <li>• SLEZKŮŠEMŮ KUCHARŮ</li> </ul> <p>PŘEDPOKLAD: KOLAUDACE</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) VYTVOŘENÍ PROS. DOKUM.</li> <li>2) ZADÍŠTĚM STAV. FIRMY</li> <li>3) MĚŘ. ŘÍZ. NA KUCH. + ČÍŠ.</li> <li>4) PRŮZKUM TRHU</li> </ol>	<p><u>Rozpočet</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) - - -</li> <li>2) - - -</li> <li>3) - - -</li> <li>4) - - -</li> </ol>	<p><u>Čas. harmonogram</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1)</li> <li>2)</li> <li>3)</li> <li>4)</li> </ol>	<p><u>Předpoklady</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) dobrý projektant</li> <li>2) výběrové řízení na str. firmu</li> <li>3) dobré personální agenty</li> <li>4) dostatečný počet respondentů</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Předb. podmínky • dostatek financí • stanovení pořadí</p> </div>