
Logický rámec – projekt: Cukrárna 
 

Logické kroky Objektivně 
ověřitelné ukazatele 

Zdroje 
informací 
k ověření 

Vnější rizika / 
předpoklady 

Všeobecný cíl (1 cíl)   

xxx 
 Vydělat peníze  zůstatek na BÚ 

 hospodářský 
výsledek v 
účetnictví 

  výpis z BÚ 

  účetnictví 

Účel projektu (i více)    

 zprovoznění 
cukrárny vč. 
pekárny 

 chodicí 
návštěvníci 

 vizuální 
kontrola 

 P: dostatek 
personálu 

 P: dostatek 
zákazníků 

Výstupy (i více)   Rizika 

 kvalitní produkty 

 otevření 
provozovny 

 kontrola ČOI 

 kolaudace 

 zápis 
z kontroly 

 zápis z 
kolaudace 

 R: málo personálu 

 R: zpoždění 
kolaudace 

Aktivity Rozpočet Časový 
harmonogram Rizika 

1. pečení dle 
ověřených receptur 

2. vedení účetnictví 

(aktivity by se neměly 
opakovat) 

1. 3 Kč / ks 

2. 5 000 Kč / měs. 

1. harmonogra
m uvést pro 
činnosti, 
které jsou 
jednorázové 

 R: nedostatek 
surovin 

 R: špatná účetní 

   Předběžné podmínky 

   
 dostatečné finanční 

zdroje  
  



 

Logický rámec – projekt: Menza do domu 
 

Logické kroky Objektivně 
ověřitelné ukazatele 

Zdroje 
informací 
k ověření 

Vnější předpoklady 

Všeobecný cíl (1 cíl)   
xxx 

 Úspora času  Změření času  Stopky, hodiny 

Účel projektu (i více)    

 Rozvoz jídla domů 

 Úspora práce 
s nádobím 

 Převzetí 

 Množství 
spotřebovaných 
mycích 
prostředků 

 Doklad o 
předání 

 Hladina 
mycího 
prostředku v 
lahvi 

Rizika 

 R: Ošizená porce 

 P: předchozí 
věnování se mytí 
nádobí 

Výstupy (i více)   Rizika 

 Jídlo 

 Více času na jiné 
aktivity 

 Vizuální kontrola 

 Změření času 

 Web menzy 

 Stopky, 
hodiny 

 R: jídlo bude 
zkažené 

 P: rychlý proces od 
objednání po 
doručení 

Aktivity Rozpočet Časový 
harmonogram Rizika 

3. Uvaření jídla 

4. Rozvezení jídla 
5. Konzumace v klidu 

domova 

3. 70 Kč 
4. 0 Kč 
5. 0 Kč 

2. 60 min 

3. 15 min 

4. 120 min 

 R: Paní kuchařka 
nepřijde 

 R: Rozbití vybavení 
kuchyně 

 R: Nepojízdné auto 

 R: návštěva 

   Předběžné podmínky 

    otevřená menza  
  



 

Logický rámec – projekt: Získání VŠ diplomu na FAI UTB ve Zlíně 
 

Logické kroky Objektivně 
ověřitelné ukazatele 

Zdroje 
informací 
k ověření 

Vnější předpoklady 

Všeobecný cíl (1 cíl)   
xxx 

 získání diplomu  diplom   záznam ve školní 
databázi 

Účel projektu (i více)    

 postup do 
posledního ročníku 

 potvrzení ze 
studijního 
oddělení 

 index  R: zlý učitel 

Výstupy (i více)   Rizika 

 úspěšné ukončení 
předchozích 
předmětů 

 záznam ve 
školním IS 

 Portál UTB 
ve Zlíně 

 R: nedostatek 
znalostí 

Aktivity Rozpočet Časový 
harmonogram Rizika 

6. chození do školy 

7. průběžně plnit 
studijní povinnosti 

6. 1 000 Kč / semestr 

7. 1 000 Kč / semestr 

5. 09/2014 – 
06/2017 

6. 09/2014 – 
06/2017 

 R: zdravotní 
problémy 

 R: prokrastinace 

   Předběžné podmínky 

   

 maturita 

 příjímací zkouška 

 najít fakultu   


